

法人本部

企画課管理用 管 — E — 3

推進主体	総務部事務計算機室
責任者	総務部長

分類			実施計画	開始年度	完了年度	将来的な継続
管	—	E	情報セキュリティの確立と事業継続性の強化	令和 4 年度	令和 9 年度	あり(予定)

① 目的・内容

オンライン授業やテレワークの実施により、情報セキュリティの重要性は以前よりもさらに高まってきている。情報セキュリティ対策についても見直しを実施し、業務に支障をきたさないよう、必要な対策を講じる。また、あわせて、大規模災害等を想定したBCP対策についても強化を行う。

② 到達目標(数値目標/定性目標) ※数値目標を設定できない計画は、定性目標を設定すること。

システムのオンライン(リモートワーク等含む)利用時の安全性を向上させ、システム利用者(職員)にとってもより利便性と安全性を両立したシステム環境を構築する。

③ ロードマップ

年度	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	
予定	2022年度 DB/業務システム更新	DBサーバ更新 業務システムアップ デート	外部移転 計画検討	次期システム 構成検討 仕様書作成	業者選定	システム基盤 更改	評価検証 システム運 用見直し	次期システム更 新に向けた更新 計画(方向性)の 策定

④ 数値目標の詳細 ※設定できない計画については記載不要。

指標の名称		指標の定義(計算式/説明)					
1	直近	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
目標							
実績							
2	直近	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
目標							
実績							

(様式2) 実施計画書 兼 報告書

⑤ 実施計画／実施報告		
年度	実施計画	実施報告／今後の課題
令和4年度 (2022年度)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 基盤系データベースサーバの更新、及び一部業務システムのアップデートによるシステムセキュリティの向上 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 安定したシステム稼働を継続させるために、令和4年12月にデータベースサーバの入替え更新を実施した。 ■ 搭載機能の拡充と業務効率向上を図るために、令和4年度末までに学務系事務業務システムアプリケーションの最新バージョンへのアップグレードを実施した。
令和5年度 (2023年度)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 大規模災害等を想定した次期システム基盤更改(令和7年度)時における事務用サーバ群の外部移転計画の検討 ■ 次期システム基盤更改(令和7年度)に向けた、より安全性・利便性を高めたシステム構成の検討開始 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事務用サーバに限らず、本院内各部署で運用しているサーバについても、将来的にクラウド等の外部利用が拡大することを想定し、令和6年度において外部サービスの利用ルールを策定することとした。また将来的(令和12年度予定)には事務用サーバと教研用サーバの統合を進めることにもなったため、外部移転計画についてはその統合の際に、クラウド等外部サービスの併用なども含めてより効率的な構成検討を行うこととし、令和7年度時点では最低限の移転とする形に計画を修正した。 ■ 次期システム基盤更改に向けて、より安全性・利便性を高めるシステム構成の検討を予定通り開始し、特に利用者に関するPC端末まわりを中心として詳細検討を実施中である。
令和6年度 (2024年度)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 次期システム基盤更改(令和7年度)に向け、仕様内容確定／仕様書作成を実施 ■ 次期システム基盤更改(令和7年度)時の導入業者選定 ■ クラウド等外部サービス利用ルールの策定 ■ 事務部門だけでなく、教研部門(教員)の責任者も含めた緊急時の事業継続性の強化検討(リモートシステム等の検討) 	
令和7年度 (2025年度)		
令和8年度 (2026年度)		
令和9年度 (2027年度)		