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度

業務の洗い出し、人員配置や部署名称の検討

運用開始

1

目
標

実
績

令和６年度
（2024年度）

令和７年度
（2025年度）

令和８年度
（2026年度）

令和９年度
（2027年度）

予
定

④ 数値目標の詳細　※設定できない計画については記載不要。

指標の名称 指標の定義（計算式／説明）

直近
令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

研究支援業務と研究推進業務をバランス良く遂行し、学外研究資金の獲得に貢献できるような部署を整備する。
なお、令和5年の夏に研究支援センター事務室を現国際センター事務室の場所へと移設予定のため、そのタイミン
グまたは移設後の令和6年度には、新たな研究支援センターの在り方での業務遂行を目指したい。

③ ロードマップ

令和３年度
（2021年度）

令和８年度
（2026年度）

令和９年度
（2027年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和６年度
（2024年度）

令和７年度
（2025年度）

なし

③URA（University Research
Administrator）による支援体制の強化

① 目的・内容

令和21年度に本学があるべき姿＝ビジョンを実現するため、URA（University Research Administrator）による支援
体制を強化し研究推進部の設置を検討する。
【研究・社会連携センター構想】
大学の研究支援組織体制の見直しにおいて、課体制ではなくグループ体制として今後も業務に当たっていくことを
結論づけたところではあるが、今後、研究の「支援」の更なる充実だけではなく、「推進」の活性化にも取り組んで行
く必要がある。そのため、現在の「研究支援センター」と言う名称の見直しや、URA、外部委託等の積極的な活用を
通して、本学の研究を産学連携・社会連携へとつなげる業務の拡充を検討するなど、研究支援センターの今後の
在り方について検討する。
具体的には、研究・社会連携センターへの名称変更を検討する。研究支援センターはこれまで科研費や受託研究
など「研究活動」に特化した外部資金獲得を支援してきた。近年では、「研究・教育・人材育成」を包括する外部資
金への応募のために、学内関連部局との連携が求められている。また、大学単体ではなく複数の大学や産業界等
との連携による申請を必須とする外部資金もある。
中長期計画においても、社会連携・社会貢献に関する事業計画の推進主体として、SDGsや文理融合プロジェクト
の事業立案を行っており、研究と社会連携を組織改革の柱とし、本学の基本方針である「社会連携」を強力に推進
する部署として組織の高度化を検討する。

② 到達目標（数値目標／定性目標 ）　※数値目標を設定できない計画は、定性目標を設定すること。

大学

完了年度 将来的な継続

企画課管理用

推進主体 学長室研究支援センター

分　類 実施計画 開始年度

責任者 学長室部長

令和 年度 あり（予定）
4研 ― B

②研究推進部設置の検討
令和 年度

令和 年度
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度

)

令
和
７
年
度

「研究・教育・人材育成」を包括する外部資金への応
募や学内プロジェクトの推進、また、複数の大学や産
業界等との社会連携を進め、実績を増やしていくとと
もに、継続的に実施できる体制整備について検討し
ていく。

(

2
0
2
3
年
度

)

令
和
５
年
度

URA2名体制を整備できた場合には、どのように研究
推進業務を活性化させることができるか検討し新たな
取組みなどを随時開始する予定である。
研究支援センターの部署名称としては変更しない
が、「研究」と「社会連携」の推進に向けてシーズ集の
作成、ホームページにおいて研究成果を効果的に発
信するなど、令和4年度から新たに取り組んでいる内
容を引き続き実施していく。

令和5年度よりURA2名体制で研究推進業務の強化を図
ることができた。URAには、主にプレアワード業務に携
わってもらっており、科研費の応募支援だけではなく、令
和5年度においては「地域中核・特色ある研究大学強化
促進事業」の応募支援も実施した。さらに「人を対象とし
た研究倫理審査」対応や受託研究・共同研究の契約書
の内容確認なども担当してもらっており、研究を推進させ
るための基盤整備ができたと考えている。

★進捗段階：「展開完了」
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令
和
６
年
度

研究インテグリティの確保に向けた体制整備や、本学
の研究成果の発信に向けたホームページの整備など
をURAが手掛けているところであり、研究支援セン
ターの更なる基盤整備を推し進めているところであ
る。今後は、URAを含めた研究支援センター全体で
研究の社会連携に向けた取組みにも対応していける
よう他大学の取組なども調査しながら検討していく。

研究インテグリティの確保に向けた体制整備や、本学の
研究成果の発信に向けたホームページの整備をURAが
主体となり実施した。
研究支援センター全体で研究の社会連携に向けた取組
みについて他大学の調査を行った。

★進捗段階：「展開完了」
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令
和
４
年
度

年度 実施計画 実施報告／今後の課題
産学連携を一層推し進めるために、専門知識を有す
る存在が必要である。URAに依頼できる業務、業務
委託等で取り組む業務などの整理を含め、体制を整
える。
また、研究支援センターの名称についても、「支援」も
「推進」も手掛けている部署として、より分かりやすい
名称がないかを課内で検討していく。

研究「支援」のみではなく、「推進」にも取り組む環境を整
えるため、URAを1名増員2名体制を目指して採用活動に
取り組んでいるところである。
一方、令和5年度内に研究支援センター事務室から現国
際センター事務室へ移転する準備も進めており、今まで
以上に研究者が利用できるような環境を整えることを目指
している。
研究推進部を設置して分業体制に移行することを検討し
たが、本学の規模の場合、確固たる分業体制にするより
は、課員とURAが密に情報交換をしながら機動的に研究
推進・支援をする方が効果的であるという結論となった。
研究支援センターの名称については、学内にて本名称が
浸透していることも鑑み変更はしないことと結論付けた。

★進捗段階：「計画立案」

⑤ 実施計画／実施報告


